

Số: 137/QĐ-QLDA

Sơn Đông, ngày 25 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường nội đồng xã Sơn Đông tỉnh Phú Thọ. Tuyến: Khu vực Sơn Đông (cũ)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 10/04/2026 của UBND xã Sơn Đông v/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường nội đồng xã Sơn Đông tỉnh Phú Thọ. Tuyến: Khu vực Sơn Đông (cũ);

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 22/05/2026 của UBND xã Sơn Đông về việc phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Đường nội đồng xã Sơn Đông tỉnh Phú Thọ. Tuyến: Khu vực Sơn Đông (cũ);

Theo đề nghị của bộ phận Kế hoạch – Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường nội đồng xã Sơn Đông tỉnh Phú Thọ. Tuyến: Khu vực Sơn Đông (cũ) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Bộ phận kế hoạch tổng hợp, Giám đốc dự án thực hiện đăng tải thông tin đấu thầu và tham mưu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và triển khai các thủ tục kế tiếp theo quy định.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thuộc Bộ phận Kế toán, Kế hoạch – Tổng hợp, QLDA – GPMB, Trưởng phòng giao dịch số 9 – Kho bạc nhà nước khu vực VIII và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBND xã (b/c);
- Lưu: DA.

**TM. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Thế Hiếu



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường nội đồng xã Sơn Đông tỉnh Phú Thọ. Tuyến: Khu vực Sơn Đông (cũ)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-QLDA ngày / /2026 của Ban QLDA xã Sơn Đông)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án xã Sơn Đông	Xây lắp	Thi công xây dựng công trình	2.620.383.000	Nguồn ngân sách xã trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác	Dầu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2026	Tròn gói	150 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình	83.931.000		Chỉ định thầu (rút gọn)	-	10 ngày	Quý II/2026	Tròn gói	30 ngày (15 ngày cho từng nội dung công việc)	Không áp dụng
3	Ban Quản lý dự án xã Sơn Đông	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả LCNT	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả LCNT	5.751.000	Chỉ định thầu (rút gọn)	-	10 ngày	Quý II/2026	Tròn gói	20 ngày (10 ngày cho từng nội dung công việc)	Không áp dụng	
4		Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả LCNT	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả LCNT	5.751.000								
Tổng giá gói thầu				2.719.132.000								

