

UBND XÃ SƠN ĐÔNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 74/QĐ-QLDA

Sơn Đông, ngày 24 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: **Cải tạo, nâng cấp sân vận động xã Sơn Đông (Triệu Đề cũ), tỉnh Phú Thọ**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 22/01/2026 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Đông v/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp sân vận động xã Sơn Đông (Triệu Đề cũ), tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 24/03/2026 của UBND xã Sơn Đông về việc phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp sân vận động xã Sơn Đông (Triệu Đề cũ), tỉnh Phú Thọ;

Theo đề nghị của Bộ phận Kế hoạch – Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp sân vận động xã Sơn Đông (Triệu Đề cũ), tỉnh Phú Thọ với nội dung chi tiết theo **phụ lục đính kèm**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thuộc Bộ phận Kế toán, Kế hoạch – Tổng hợp, QLDA – GPMB, Trưởng phòng giao dịch số 9 – Kho bạc nhà nước khu vực VIII và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBND xã (b/c);
- Lưu: DA.

TM. BAN QLDA XÃ SƠN ĐÔNG
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Nguyễn Thế Hiếu

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo, nâng cấp sân vận động xã Sơn Đông (Triệu Đề cũ), tỉnh Phú Thọ;
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-QLDA ngày 24/03/2026 của Ban QLDA xã Sơn Đông)

Stt	Tên chủ đầu tư (2)	Tên gói thầu (3)		Giá gói thầu (4)	Nguồn vốn (5)	Hình thức lựa chọn nhà thầu (6)	Phương thức lựa chọn nhà thầu (7)	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (8)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu (9)	Loại hợp đồng (10)	Thời gian thực hiện gói thầu (11)	Tùy chọn mua thêm (12)	
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án xã Sơn Đông	Xây lắp	Thi công xây dựng công trình	1.983.075.000	Nguồn ngân sách xã trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu (rút gọn)		15 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	200 ngày	Không	
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình	50.885.710		Chỉ định thầu (rút gọn)		15 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	200 ngày	Không	
3		Tư vấn Kiểm toán độc lập	Kiểm toán công trình	25.401.600		Chỉ định thầu (rút gọn)		15 ngày	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không
4		Thẩm tra, phê duyệt quyết toán		13.965.000		Chỉ định thầu (rút gọn)		15 ngày	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không



5	Chi phí bảo hiểm công trình		23.796.903		Chỉ định thầu (rút gọn)		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	200 ngày	Không
Tổng giá gói thầu			2.097.124.213								