

Số: 24/QĐ-QLDA

Sơn Đông, ngày 18 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã Sơn Đông. Tuyến từ đường liên xã Cao Phong - Văn Quán đi nhà văn hóa thôn Sơn Phục, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 22/01/2026 của UBND xã Sơn Đông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã Sơn Đông. Tuyến từ đường liên xã Cao Phong - Văn Quán đi nhà văn hóa thôn Sơn Phục, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 13/05/2026 của UBND xã Sơn Đông về việc phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã Sơn Đông. Tuyến từ đường liên xã Cao Phong - Văn Quán đi nhà văn hóa thôn Sơn Phục, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ;

Theo đề nghị của bộ phận Kế hoạch – Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã Sơn Đông. Tuyến từ đường liên xã Cao Phong - Văn Quán đi nhà văn hóa thôn Sơn Phục, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Bộ phận kế hoạch tổng hợp, Giám đốc dự án thực hiện đăng tải thông tin đấu thầu và tham mưu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và triển khai các thủ tục kế tiếp theo quy định.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thuộc Bộ phận Kế toán, Kế hoạch – Tổng hợp, QLDA – GPMB, Trưởng phòng giao dịch số 9 – Kho bạc nhà nước khu vực VIII và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBND xã (b/c);
- Lưu: DA.

**TM. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Thế Hiếu

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã Sơn Đông. Tuyến từ đường liên xã Cao Phong Văn Quán đi nhà văn hóa thôn Sơn Phục, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ

(Kèm theo Quyết định số 124/QĐ-QLDA ngày 18/05/2026 của Ban QLDA xã Sơn Đông)



Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1		Xây lắp	Thi công xây dựng công trình	7.161.996.000	Nguồn ngân sách xã trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	270 ngày	Không áp dụng
2	Ban Quản lý dự án xã Sơn Đông	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình	229.398.731	và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu (rút gọn)	-	10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	270 ngày	Không áp dụng
3		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT	Lập HSMT, đánh giá HSĐT	37.243.444		Chỉ định thầu (rút gọn)	-	10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	30 ngày (15 ngày cho từng nội dung công việc)	Không áp dụng
4		Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả LCNT	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả LCNT	18.621.722		Chỉ định thầu (rút gọn)	-	10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	20 ngày (10 ngày cho từng nội dung công việc)	Không áp dụng

5	Ban Quản lý dự án xã Sơn Đông	Tư vấn Kiểm toán độc lập	Kiểm toán hoàn thành công trình	68.729.580	Nguồn ngân sách xã trong KH ĐTC trung hạn giai đoạn 2026-2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu (rút gọn)	-	10 ngày	Quý II/2027	Trộn gói	30 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				7.515.989.477								